




45



**PRIMARIA COMUNA BRAZI**  
**Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA**  
C.F: **2845290, e-mail: investitii@pcbrazi.ro Tel/Fax: 480700**

**ACT ADITIONAL NR. 3**



*Legat*

Inregistrat la nr.15578 / 17.10.2011 ,la contractul nr.9784 din 15.06.2010  
incheiat

Intre Autoritatea contractanta **PRIMARIA COMUNEI BRAZI** , adresa sediului  
**COMUNA BRAZI**, str. Teilor nr. 45, telefon / fax 0244 / 480700, numar de inmatriculare \_\_\_\_\_  
Cod fiscal 2845290, cont trezorerie RO 41 TREZ 53924700271XXXXX, deschis la Trezoreria  
Brazi, reprezentata prin **RADU ILIE**, functia **PRIMAR** in calitate de achizitor,  
Si

**S.C.Montin SA**, cu sediul in Ploiesti str.Poligonului, nr.3, jud Prahova, telefon  
0244532491, fax 0244598873, cod de inregistrare fiscala R 1343422, din 29.11.1992 inregistrata  
la Registrul Comertului sub numarul J29/204/26.03.1991, avand cod IBAN RO  
21TREZ5215069XXX000700 deschis la Trezoreria Ploiesti reprezentata prin ing. Lupu Nicolae  
functia Director General in calitate de **EXECUTANT**.  
au convenit , incheierea unui act aditional cu urmatorul continut :

Art. 1. Se modifica valoarea de contract cu suma 555615.50 lei fara TVA (conform  
anexei I si anexei II) in urma aprobarii lucrarilor suplimentare si textul art.3 a prezentului  
contract se modifica si va avea urmatorul continut:

**3. VALOAREA CONTRACTULUI**

**3.1.** Valoarea contractului este de 5743646.25 RON, la care se adauga 1378475.10 lei TVA,  
pentru indeplinirea integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al  
prezentului contract.

**3.2.** Taxele pentru obtinerea avizelor si acordurilor aferente autorizarii executiei lucrarilor se vor  
achita de catre beneficiar in baza documentelor justificative puse la dispozitie de catre executant.

Restul clauzelor contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional este anexa la contractul nr.9784 din 15.06.2010.

**ACHIZITOR,  
COMUNEI BRAZI  
PRIMAR, ILIE RADU**

**PRESTATOR PRIMARIA  
SC MONTIN SA  
Director General,  
ing. Lupu Nicolae**